

EnDeMa 93 Suivi des PLU mise à jour le 3/09/2016

	Clichy-sous-Bois	Gagny	Le Raincy	Montfermeil	Neully-Plaisance	Neuilly-sur-Marne	Villemomble
régime en vigueur	PLU 12/09/2013	POS 1994	POS 12/2009	PLU 17/11/2004 modifié en 2006, 2007, 2010, 2012, 2013	POS	PLU 18/09/2014	POS 1991 modifié en 2006
situation actuelle	modification	révision	révision	révision	révision	modification et révision	révision
Conseil Municipal révision, modification...	/11/2015	29/03/2012	30/03/2015	21/01/2014	18/09/2014	17/12/2015	16/04/2015
Etat Porter à Connaissance		/03/2013		22/10/2015			11/12/2015
documents et réunions préparatoires		ateliers 10/2014	comité technique depuis 11/2015 comité de pilotage depuis 11/2015		recueil de données 11/2015		ateliers 16/01/2016
rapport de présentation diagnostic état initial environnement				diagnostic état initial env. réunion PPA 2/11/2015 réunion publique 23/11/2015	réunion PPA 18/05/2016		diagnostic réunions publiques du 2 au 5/11/2015 -- PPA 30/11/2015
PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable		réunion publique 13/06/2014 réunion PPA 01/07/2014	réunion publique 9/12/2015		réunion PPA 18/05/2016 réunion publique 21/06/2016		réunion PPA 15/04/2016
Conseil Municipal délibération sur le PADD		30/06/2014	30/11/2015	16/12/2015			
évaluation environnementale		réunion PPA 13/10/2015 réunion publique 15/10/2015	réunion PPA 03/2016				réunion PPA 20/06/2016
Orientations d'Aménagement et de Programmation		réunion PPA 13/10/2015 réunion publique 15/10/2015	réunion PPA 03/2016				réunion PPA 20/06/2016
Règlement Plan de zonage		réunion PPA 13/10/2015 réunion publique 15/10/2015	réunion PPA 03/2016	réunion PPA 17/03/2016			réunion PPA 20/06/2016
soumis avis Conseil Municipal arrêt du PLU Conseil Territorial		CM 16/12/2015 pas de CT en 2015	CM 23/05/2016 arrêt CT 14/06/2016	CM 19/05/2016 arrêt CT 14/06/2016			CM 23/06/2016
Observations PPA Personnes Publiques Associées Autorité Environnementale		du 22/01/2016 au 22/03/2016	fin 06/2016 à fin 09/2016	28/06/2016 au 28/09/2016			
enquête publique		prévu 04/2016 reporté	prévu 09/2016				prévu 11/2016
Rapport commissaire enquêteur		prévu 05/2016 reporté					
soumis avis Conseil Municipal approbation du PLU Conseil Territorial		prévu 06/2016 reporté	prévu 11/2016	prévu 12/2016	prévu 1er trimestre 2017	approuvé le 18/09/2014	
contributions EnDeMa	PPA	ateliers 10/2014 PPA 1/07/2014 et 13/10/2015 observations PPA 21/03/2016	membre du comité technique membre du comité de pilotage PPA 03/2016	PPA 17/03/2016	recueil de données 12/2015 PPA 18/05/2016	PPA en 2013, 2014 recours gracieux suivi protection env. 2015	PPA 30/11/2015 et 15/04/2016 20/06/2016